
天津市宁河区人民政府关于印发宁河区2024年20项民心工程的通知
各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

现将《宁河区2024年20项民心工程》印发给你们，望结合任务分工，抓好落实。
2024年1月30日

（此件主动公开）
宁河区2024年20项民心工程

    为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，树牢“以人民为中心”发展理念，聚焦满足人民对美好生活向往的关键环节，进一步提高保障和改善民生水平，区委、区政府决定实施宁河区2024年20项民心工程。
    1.实施七里海周边新家园搬迁安置工程。涉及潘庄、北淮淀、造甲城、七里海4镇共14个村，年内启动村民分房程序，实施搬迁入住。（责任单位：区发改委、潘庄镇、北淮淀镇、造甲城镇、七里海镇）

2.开通森林路及麒麟桥。新建森林路主线约1210米，其中道路长度约920米、麒麟桥约290米，道路等级为城市主干路，双向六车道，主要包括道路、桥涵、给排水、交通、照明、通信、绿化等工程。10月份全线通车。（责任单位：宁投集团）

3.实施城区4个老旧小区改造项目。对芦台街道明达家园、宁福花园、宁海花园、永兴二期4个老旧小区进行改造，改造内容包括市政配套基础设施提升以及公共部位维修等。年内完成。

（责任单位：区住建委）

4.提升改造10条农村公路。对全区10条合计13公里农村公路进行提升改造，路面达到双车道标准。年内完工。（责任单位：区交通局）

5.新建桥北新区中心绿轴。新建城市绿地约9.8万平方米。上半年启动前期施工招标手续，有序进场开工。年内项目收尾。（责任单位：区城管委、兴宁集团）

6.实施农村危房改造项目。按照市级部门工作部署要求，对7个镇的16户农村困难群众危房进行改造。年内完成。（责任单位：区住建委）

7.更新改造潮东泵站。对宁河区潮东泵站原址原规模实施拆除重建项目工程，着力提升东棘坨镇、宁河镇、廉庄镇等区域防洪排涝能力。年内完成主体施工。（责任单位：区水务局）

8.实施友鹏综合农副产品市场一期工程。项目位于桥北新区，主要建设“鱼篓子、肉铺子”经营专区，总占地面积6100平方米，总建筑面积1.36万平方米。年内建成并投入使用。（责任单位：桥北街道、区商务局）
9.完善桥北新区道路及配套设施。年内启动实施桥北街道滨翠东路、绿荫东路道路及附属设施建设工程。年底前完成地下基础及管线铺设。（责任单位：区城管委）

10.新建提升4个“口袋公园”。切实解决城区群众身边绿色活动场地不足的问题，让居民“推窗见绿、出门进园”。上半年启动现场测绘勘察、前期招标手续及绿化施工、基础设施建设改造。10月底完成整体改造工程。（责任单位：区城管委）

11.维修改造31所学校消防设施。对31所中小学校消防设施进行维修改造，提升校园消防安全指数。年内完成。（责任单位：区教育局）

12.实施芦台街道养老综合体（颐品）项目。位于芦台街道颐品学苑小区，采用市场化运营方式，建设集老年人托养、医疗保健、健身康复、文体娱乐、老人家食堂等内容的养老综合体。年内建成并投入运营。（责任单位：芦台街道、区民政局）

13.加强就业促进工作。落实国家和我市稳就业政策，做好高校毕业生、退役军人、失业人员、农民工等重点群体就业工作，拓宽就业渠道和岗位归集，全年实现城镇新增就业6000人。（责任单位：区人社局）

14.提升食品安全智慧监管水平。确保年底前，实现全区大中型社会餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设完成率100%，常态化实现信息化远程监管。（责任单位：区市场监管局）

15.提高居民医保待遇水平。提高门（急）诊最高支付限额，对于连续参加本市居民医保的参保人员（不含补缴费人员），门（急）诊就医最高支付限额提高1000元，调整到5000元。职工医保门（急）诊最高支付限额提高1000元，调整到10000元。3月底前完成。（责任单位：区医保局）

16.提升基层医疗服务质量。深化家庭医生签约服务，确保重点人群签约率达到65%以上，全人群签约率达到38%以上，推动慢病管理水平。持续推动分级诊疗体系建设，提升基层医疗救治水平。年内完成。（责任单位：区卫健委）

17.完善城乡公共体育设施。新建4处足篮排多功能运动场、1处户外微场地、13处乡村健身广场、1处室外智能健身设施。年内完成。（责任单位：区体育局）

18.开展全民健身类赛事活动。年内举办一系列全民健身赛事活动，包括区级赛事活动28次、街镇级60次、“体育三下乡”20次、“体育进社区”10次。年内完成。（责任单位：区体育局）

19.开展文化惠民演出。举办文化惠民活动，深入全区开展戏曲、综合类文艺演出84场。同时，充分用好芦台大剧院等文化载体，全年举办曲艺、儿童剧、戏剧等文艺演出不少于50场，不断丰富群众文化生活。年内完成。（责任单位：区文旅局、宁投集团）

20.关心关爱残疾人群体。面向全区符合条件的残疾人发放辅助器具、假肢适配等400件；持续为0-7岁残疾儿童康复救助120人次。年内完成。（责任单位：区残联）

附件：宁河区2024年20项民心工程任务分解表

附件：

宁河区2024年20项民心工程任务分解表
	序号
	项目名称
	任务明细
	责任单位
	时间节点计划任务安排

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度

	1
	实施七里海周边新家园搬迁安置
	涉及潘庄、北淮淀、造甲城、七里海4镇共14个村，年内启动村民分房程序，实施搬迁入住。
	区发改委
潘庄镇
北淮淀镇
造甲城镇
七里海镇
	1月：启动人口、房屋及宅基地认定工作。同步第三方评估公司稳评工作。
2月：安置资格及宅基地认定工作基本完成，公示结束。启动正式报名缴纳保证金程序。
3月：第三方公司开始测量房屋及评估工作。预计完成工作总量的10%。
	4月：房屋测量及评估工作进行中。预计完成工作总量的30%。
5月：继续进行房屋测量评估工作。同步公示并收集问题。预计完成工作总量的50%。
6月：稳步推进房屋测量评估工作，同步公示并收集问题。预计完成工作总量的70%。
	7月：继续开展房屋测量评估工作，同步公示并收集问题。预计完成工作总量的90%。
8月：房屋测量及评估工作基本结束，完成100%。三榜公示完成。
9月：进入摇号选房阶段。宣讲分房细则、价值评估，签订《预选房产权确认书》与《委托书》。工作人员摇号和选房工作培训、演练。拟定摇号和选房系统开放日。
	10月：签订搬迁补偿协议书，发放秩序号,摇取选房顺序号。进行顺序号公示及调试系统，进入选房阶段。
11月：办理入住手续。
12月：实施搬迁入住，核算剩余房源及搬迁房屋情况。

	2
	开通森林路及麒麟桥
	新建森林路主线约1210米，其中道路长度约920米、麒麟桥约290米，道路等级为城市主干路，双向六车道，主要包括道路、桥涵、给排水、交通、照明、通信、绿化等工程。10月份全线通车。
	宁投集团
	1月：水下灌注桩施工，地基处理预制管桩施工；
2月：水下承台施工，地基处理预制管桩施工；
3月：水下承台施工，道路障碍物清理完成进行场地平整。
	4月：两侧桥台施工，桥梁墩柱施工，涵洞挡墙施工，道路路基施工；
5月：两侧桥台施工，桥梁箱梁施工，道路路基及排水管线施工；
6月：桥梁箱梁体施工，道路路基及排水管线施工。
	7月：桥梁箱梁体施工，道路路基及管线施工；
8月：桥梁箱梁体、钢构施工，道路路基及路面结构层施工；
9月：桥梁主体及附属施工完成，道路结构层及油面施工完成。
	10月：桥梁、道路达到通车条件，道路附属工程施工；
11月：道路附属工程施工；
12月：道路附属工程施工。

	3
	实施城区4个老旧小区改造项目
	对芦台街道明达家园、宁福花园、宁海花园、永兴二期4个老旧小区进行改造，改造内容包括市政配套基础设施提升以及公共部位维修等。年内完成。
	区住建委
	1月：冬季停工；
2月：组织对楼房主体部分进行扫尾施工；
3月：组织对小区室外配套部分进行施工。
	4月：继续对配套部分进行改造；
5月：配套部分改造扫尾；
6月：工程完工。
	——
	——

	4
	提升改造10条农村公路
	对全区10条合计13公里农村公路进行提升改造，路面达到双车道标准。年内完工。
	区交通局
	1月：办理前期手续。
2月：办理施工手续。
3月：开工2公里。
	4月：开工3公里，累计开工5公里。
5月：开工2公里，累计开工7公里；完工5公里。
6月：开工2公里，累计开工9公里；完工2公里，累计完工7公里。
	7月：开工1公里，累计开工10公里。
8月：开工1公里，累计开工11公里；完工2公里，累计完工9公里。
9月：开工2.133公里，累计开工13.133公里；完工2公里，累计完工11公里。
	10月：完工2.133公里，累计完工13.133公里。
11月：组织质量验收。

	5
	新建桥北新区中心绿轴
	新建城市绿地约9.8万平方米。上半年启动前期施工招标手续，有序进场开工。年内项目收尾。
	区城管委
兴宁集团
	1月—3月：办理项目审批手续。
	4月：完成审批手续启动施工招标；
5月：完成招标进场开工；
6月：完成土方工程。
	7月：实施基础工程及水电工程；
8月：完成水电工程；
9月：完成基础工程。
	10月：完成铺装工程；
11月：完成绿化工程；
12月：实施景观设施建设，工程收尾。

	6
	实施农村危房改造项目
	按照市级部门工作部署要求，对7个镇的16户农村困难群众危房进行改造。年内完成。
	区住建委
	1月—3月：各街镇对危改报名人员进行认定审核。
	4月：危改农户寻找有资质的队伍进行房屋改造事宜协商，制定改造方案，签订改造合同，做好开工前准备工作；
5月：危改农户选定有资质的队伍陆续进行开工建设，区级部门做好开工前复核工作；
6月：陆续进行开工建设，区级部门做好开工前复核及施工中质量抽查工作。
	7月：陆续开工建设，区级部门做好开工前复核及施工中质量抽查工作；
8月：陆续开工建设，区级部门做好开工前复核及施工中质量抽查工作；
9月：陆续竣工，进行镇级、区级验收，完成4户改造任务验收工作，合格后拨付相应补助资金。
	10月：陆续竣工，进行镇级、区级验收，完成6户改造任务验收工作，合格后拨付相应补助资金；
11月：陆续竣工，进行镇级、区级验收，完成6户改造任务验收工作，合格后拨付相应补助资金。
12月：完成本年度全部改造任务。

	7
	更新改造潮东泵站
	对宁河区潮东泵站原址原规模实施拆除重建项目工程，着力提升东棘坨镇、宁河镇、廉庄镇等区域防洪排涝能力。年内完成主体施工。
	区水务局
	1月：完成初设审批、施工图编制。
2月:完成施工图编制审批、工程量清单、拦标控制价审批。
3月:开展监理、施工招标。
	4月：开展前期施工准备。
5月：基础处理。
6月：泵站下部结构及附属设施基础开挖。
	7月：泵站下部结构施工，附属建筑物施工。
8月：泵站下部结构施工，附属建筑物施工。
9月：泵站上部结构及附属建筑物施工。
	10月：泵站上部结构及附属建筑物施工。
11月：泵站主体回填。
12月：泵站主体设备安装，设备调试。

	8
	实施友鹏综合农副产品市场一期工程
	项目位于桥北新区，主要建设“鱼篓子、肉铺子”经营专区，总占地面积6100平方米，总建筑面积1.36万平方米。年内建成并投入使用。
	桥北街道
区商务局
	1月—2月：组织施工工作。
3月：开始进行内部装修。
	4月：完成内部装修，实现竣工。
5月：准备验收阶段。
6月：完成验收并投入使用。
	——
	——

	9
	完善桥北新区道路及配套设施
	年内启动实施桥北街道滨翠东路、绿荫东路道路及附属设施建设工程。年底前完成地下基础及管线铺设。
	区城管委
	1月：完成项目立项；
2月—3月：办理项目审批手续。
	4月：完成项目审批手续；
5月：启动项目施工招标；
6月：完成招标进场开工。
	7月：完成工程放线及基础开槽；
8月—9月：实施地下管线工程。
	10月：实施道路基础工程；
11月：完成道路基础及管线施工。

	10
	新建提升4个“口袋公园”
	切实解决城区群众身边绿色活动场地不足的问题，让居民“推窗见绿、出门进园”。上半年启动现场测绘勘察、前期招标手续及绿化施工、基础设施建设改造。10月底完成整体改造工程。
	区城管委
	1月：完成场地测绘勘察；
2月：确定项目设计方案；
3月：完成招标控制价审核。
	4月：完成招标进场开工；
5月：平整场地完成土方工程；
6月：完成绿化工程。
	7月：完成排水管线工程；
8月：完成铺装工程；
9月：完成景观工程，安装健身器材。
	10月：项目整体完工；
11月：项目资料归档。

	11
	维修改造31所学校消防设施
	对31所中小学校消防设施进行维修改造，提升校园消防安全指数。年内完成。
	区教育局
	1月：项目实施请示报请区政府批准；  2月—3月：编制工程量清单招标控制价。
	4月：招标控制价报区财政局审核；   

5月：完成施工招标准备工作；

6月：完成施工招标
	7月：进场施工；

8月：按施工计划施工；

9月：完成竣工验收。
	——

	12
	实施芦台街道养老综合体（颐品）项目
	位于芦台街道颐品学苑小区，采用市场化运营方式，建设集老年人托养、医疗保健、健身康复、文体娱乐、老人家食堂等内容的养老综合体。年内建成并投入运营。
	芦台街道
区民政局
	1月：对接第三方公司，启动招投标工作；
2月：按照招标程序，推动招标工作按时完成；
3月：与中标公司签订合同，中标公司按照合同要求进场施工。
	4月—6月：开展项目施工，提升改造主体建筑，使其达到运营水平。
	7月：开展项目施工，建筑内部功能室划分基本成型。
8月：开展项目施工，完善功能室内部结构。
9月：开展项目施工，完善功能室内器具配备。
	10月：开展项目施工，提升改造主体建筑，完善功能室内所需物品
11月：开展项目施工，基本达到运营标准；
12月：完成提升改造，签订运营协议，开展运营服务。

	13
	加强就业促进工作
	落实国家和我市稳就业政策，做好高校毕业生、退役军人、失业人员、农民工等重点群体就业工作，拓宽就业渠道和岗位归集，全年实现城镇新增就业6000人。
	区人社局
	1月—3月：密集开展津冀、宁·榆等春风行动暨就业援助月活动12场次。面向辖区内有就业、创业意愿的农村劳动力、返乡农民工、就业困难人员等重点帮扶对象，提供针对性公共服务指导，落实就业援助政策，确保企业用工服务保障。一季度目标实现新增城镇就业1500人的目标。
	4月—6月：开展职引未来—大中城市联合招聘高校毕业生进校园活动、民营企业招聘月、残疾人就业帮扶活动等活动12场次，重点面向应届高校毕业生及未就业毕业生，提供精准对接服务。目标是，二季度实现新增城镇就业1500人的目标。
	7月—9月：组织开展百日千万网络招聘专项行动、离校未就业高校毕业生服务攻坚行动12场次。重点面向高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力和有招聘需求的各类用人单位，结合区域特色，分群体开展招聘活动，确保三季度实现新增城镇就业1500人的目标。
	10月—12月：持续开展离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，并组织金秋招聘月、职引未来——人力资源市场高校毕业生就业服务周等活动12场次。结合年度目标任务，持续攻坚，建立实名帮扶台账，提供针对性职业指导、职业培训、就业见习等服务，确保年底前完成全年目标任务。
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	提升食品安全智慧监管水平
	确保年底前，实现全区大中型社会餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设完成率100%，常态化实现信息化远程监管。
	区市场监管局
	1月：完成区级“互联网+明厨亮灶”视频监控平台建设；
2月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成20%；
3月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成30%；
	4月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成40%；
5月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成50%；
6月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成60%；
	7月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成70%；
8月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成80%；
9月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成90%；
	10月：实现大中型社会餐饮服务单位建设完成100%；
11月—12月：巩固提高。
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	提高居民医保待遇水平
	提高门（急）诊最高支付限额，对于连续参加本市居民医保的参保人员（不含补缴费人员），门（急）诊就医最高支付限额提高1000元，调整到5000元。职工医保门（急）诊最高支付限额提高1000元，调整到10000元。3月底前完成。
	区医保局
	1月：组建医保民心工程领导小组，专人负责、专人管理。  

2月：开展医保民心工程大调研活动，以进村入户等形式了解民意、倾听民声，全力推动2024年医保民心工程的实施。                           3月：完成任务目标。
	继续落实政策。
	继续落实政策。
	继续落实政策。
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	提升基层医疗服务质量
	深化家庭医生签约服务，确保重点人群签约率达到65%以上，全人群签约率达到38%以上，推动慢病管理水平。持续推动分级诊疗体系建设，提升基层医疗救治水平。年内完成。
	区卫健委
	1月：确保重点人群签约率达到60%以上，全人群签约率达到34%以上；
2月：确保重点人群签约率达到61%以上，全人群签约率达到35%以上；
3月：确保重点人群签约率达到62.5%以上，全人群签约率达到35.5%以上。
	4月：确保重点人群签约率达到63%以上，全人群签约率达到36%以上；
5月：争取重点人群签约率达到63.5%以上，全人群签约率达到36.5%以上；
6月：确保重点人群签约率达到63.5%以上，全人群签约率达到36.5%以上。
	7月：2024年7月份有效签约指标率为全年最低值，各基层医疗机构在本月陆续启动家庭医生签约服务；
8月：争取重点人群签约率达到63.5%以上，全人群签约率达到36%以上；
9月：争取重点人群签约率达到64%以上，全人群签约率达到37%以上。
	10月：争取重点人群签约率达到64.5%以上，全人群签约率达到37.5%以上；
11月：争取重点人群签约率达到65%以上，全人群签约率达到38%以上；
12月：确保重点人群签约率达到65%以上，全人群签约率达到38%以上。
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	完善城乡公共体育设施
	新建4处足篮排多功能运动场、1处户外微场地、13处乡村健身广场、1处室外智能健身设施。年内完成。
	区体育局
	1月：点位梳理；
2月：点位调研；
3月：发布招投标公告。
	4月：完成招投标工作；
5月：合同签订及公示；
6月：进场施工。
	7月：进场施工；
8月：进场施工；
9月：全部完成。
	——
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	开展全民健身类赛事活动
	年内举办一系列全民健身赛事活动，包括区级赛事活动28次、街镇级60次、“体育三下乡”20次、“体育进社区”10次。年内完成。
	区体育局
	1月：举办区级2次、街镇级5次、社区（村）级4次；
2月：举办区级1次、街镇级5次、社区（村）级4次；
3月：举办区级1次、街镇级5次、社区（村）级4次。
	4月：举办区级1次、街镇级5次、社区（村）级4次；
5月：举办区级2次、街镇级5次、社区（村）级2次；
6月：举办区级3次、街镇级5次、社区（村）级2次。
	7月：举办区级2次、街镇级5次、社区（村）级2次；
8月：举办区级6次、街镇级5次、社区（村）级2次；
9月：举办区级3次、街镇级5次、社区（村）级2次。
	10月：举办区级4次、街镇级5次、社区（村）级2次；
11月：举办区级2次、街镇级5次、社区（村）级1次；
12月：举办区级1次、街镇级5次、社区（村）级1次。
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	开展文化惠民演出
	举办文化惠民活动，深入全区开展戏曲、综合类文艺演出84场。同时，充分用好芦台大剧院等文化载体，全年举办曲艺、儿童剧、戏剧等文艺演出不少于50场，不断丰富群众文化生活。年内完成。
	区文旅局
宁投集团
	关于84场文艺演出：1月-2月组织策划研究创新活动形式；3月份制定活动方案，计划演出路线。  

关于芦台大剧院文艺演出安排：1月份组织经典戏曲1场；2月份组织儿童剧3场、戏曲杂技类3场；3月份，组织曲艺类3场。
	关于84场文艺演出：4月份创作排练惠民演出节目；5月份，按照活动计划开始演出；6月份，完成84场演出任务。     
关于芦台大剧院文艺演出安排：4月份组织儿童剧3场、戏曲1场；5月份，组织儿童剧3场、戏曲杂技类2场；6月份，组织儿童剧1场、杂技及音乐会3场。
	7月份：组织儿童剧3场、戏曲类1场；                          8月份：组织曲艺戏曲类3场、儿童剧1场；                       9月份：组织儿童剧2场、戏曲类1场。
	10月份：组织儿童剧5场、杂技及音乐会2场；                  11月份：组织儿童剧2场、曲艺鼓曲2场；                      12月份：组织儿童剧2场、戏曲类1场。
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	关心关爱残疾人群体
	面向全区符合条件的残疾人发放辅助器具、假肢适配等400件；持续为0-7岁残疾儿童康复救助120人次。年内完成。
	区残联
	1月：研究制定为残疾人发放辅助器具、假肢适配、残疾儿童救助方案；

2月：对假肢需求情况进行摸底调查；

3月：对残疾人的辅助器具需求情况进行摸底调查；1至3月，完成残疾儿童救助120人次。
	4至6月：完成市、区两级辅助器具、假肢评估工作，确定适配辅助器具人员；完成残疾儿童救助120人次。
	7月：进行辅助器具招投标工作； 

8月：完成辅助器具的采购；     

9月：完成辅助器具的发放；             

7至9月：完成残疾儿童救助120人次。
	年底前，完成发放辅助器具、假肢适配等400件；完成0-7岁残疾儿童康复救助120人次。





