
附件1
重点工作进度安排 
	工作阶段
	重点工作
	完成时限

	工作推进阶段
	1．区政府出台具体的实施方案，并将综合监管工作履职情况纳入重大事项督察范围。
	2022年6月底前

	
	2．由区卫健委牵头，构建医疗卫生行业综合监管体系，建立健全综合监管协调、督察、信用等机制。
	2022年6月底前

	
	3．区政府、有关部门和单位按照职责落实综合监管各项措施。
	2022年6月底前

	全面实施阶段
	4．区政府、有关部门和单位按照职责，加强医疗卫生行业综合监管，积极开展联合检查、联合执法、联合惩戒、联合督察。
	2022年6月至2022年12月

	
	5．大力推进综合监管队伍、能力、信息化建设。
	2022年6月至2022年12月

	
	6．启动第一轮医疗卫生行业综合监管工作督察。
	2022年12月前

	巩固提高阶段
	7．区政府、有关部门和单位对医疗卫生行业综合监管制度运行中存在的问题和不足，结合新形势、新情况、新要求，进一步完善监管措施、健全监管机制，提升全区医疗卫生行业综合监管水平。
	2023年1－6月
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