宁河区2024年耕地深松(深翻)项目实施方案

为进一步提升耕地质量、改善农田生态环境，科学高效推进农机耕地深松技术推广应用，进一步增加耕地蓄水保墒能力和耕地质量。按照《天津市2024年耕地深松（深翻）项目实施方案》（津农委计财〔2024〕21号）要求，制定《宁河区2024年耕地深松（深翻）项目实施方案》。
一、指导思想

为落实《“十四五”全国农业机械化发展规划》要求，促进耕地质量改善和农业可持续发展，以实施乡村振兴战略为指导，以农机农艺融合、机械化信息化融合为路径，以农机作业补助为抓手，以社会化服务为手段，加大农机耕地深松（深翻）技术的推广应用力度，进一步增加耕地蓄水保墒能力。
二、基本原则

实施农机耕地深松（深翻）作业补助政策坚持“行政推动、补助引导、完善机制、自愿参与、确保效果”原则，采取“先作业、后补助”的方式，充分发挥农机合作社等农机社会化服务组织的作用，持续推动“互联网+”信息化远程监测技术在农机耕地深松（深耕）作业中的应用，不断提高深松（深耕）作业质量和行政监管效率。

作业地块当年只享受一次补助，且同一地块只能选择深松或深翻一种作业方式，原则上以“农机精准作业监管与服务系统”（以下简称“监管系统”）记录数据为准。水田地、林地等不应开展深松（深翻）作业。
三、任务指标及资金安排

2024年市级下达宁河区全年实施耕地深松（深翻）作业任务7.8万亩。资金共计234万元。补助资金从市财政耕地建设与利用资金中安排，根据各项目镇、街实际完成情况拨付。各镇、街可安排专项资金支持耕地深松（深翻）项目。项目由15个镇、街具体实施，作业任务分配见《宁河区2024年耕地深松（深翻）作业任务分配表》（附件1）。各项目镇、街可申请调减耕地深松（深翻）作业任务，区农业农村委对调出的作业任务结合其他镇、街作业需求进行调配。

四、补助的受益对象、标准、方式

（一）补助受益对象：本区项目镇、街自愿实施作业的农户及农业规模经营主体。

（二）补助标准：对实施农机耕地深松作业且质量合格的，按每亩30元给予补助。

（三）补助方式：按照“先作业、后补助”的方式，验收合格后兑付。

五、作业机具、作业方式和质量要求

（一）作业机具。作业机具必须安装作业监测终端（符合《农机深松作业远程监测系统技术要求》T/CAMA1-2017），实施作业的拖拉机必须参加年度安全技术检验，获得检验合格标志。
（二）作业方式。单一间隔深松：一年一熟作物种植区，优先鼓励采取拖拉机带动单一深松功能的深松机具进行作业。

深松旋耕联合整地：两茬平作区，可采取拖拉机带动深松联合作业机具进行作业。

深翻：采取拖拉机带动铧式犁作业。

为提高作业效果，提倡深松机具配置碎土、弥平部件。

（三）质量要求。作业质量符合农业行业标准《深松机作业质量》（NY/T 2845-2015），结合我市实际，深松深度不低于28cm，相邻两深松行间距不得大于56cm（2倍深松深度）。耕地深翻深度不低于25cm。

六、组织实施

（一）分解任务。区农业农村委组织将深松（深翻）作业任务合理分解至镇、街。各镇、街根据耕地深松（深翻）作业年度任务遴选确定实施作业主体，过程规范完整，结果公开透明，要充分发挥农机专业合作社的示范引领作用。
（二）确定实施作业主体。已公示安装深松作业监测终端的农机合作社：忠实、用平、博达、亮宇聚鑫、景富、富军、农鑫达、可心、兴民、国兴、林云、辅农、田野希望、晟鑫、坨兴、春耕、坤禹、星河、悦义等19家农机合作社可作为实施作业服务主体，参与2024年农机耕地深松（深翻）项目实施。

（三）实施作业。各镇、街组织村委会、农业规模经营主体与农机作业服务组织签订《天津市耕地深松（深翻）作业合同》（附件2）。实施耕地深松（深翻）作业主体应在实施作业前，做好机具安装、调试和登记工作，填写《宁河区2024年耕地深松（深翻）作业项目实施作业主体基本情况及机具监测设备明细表》（附件3），上报区农业农村委。区农业农村委逐台进行核实，确保“监管系统”登载的相关作业信息与实际相符。
实施作业主体完成作业后，与受益对象对作业面积和质量进行确认，填写《宁河区2024年耕地深松（深翻）作业面积和质量确认表》（附件4，以下简称《确认表》）。各镇、街在《确认表》上盖章签字确认。实施作业主体应及时将《确认表》提交区农业农村委。

（四）确认作业面积。区农业农村委在实施作业主体提交全部材料后的20个工作日内，完成“监管系统”和《确认表》数据比对工作，研判得出有效作业面积。原则上以“监管系统”数据作为确定有效作业面积的主要依据。
有效作业面积=（总作业面积－总重叠面积）×达标比
其中：1.作业面积指的是作业状态下，作业幅宽乘以作业长度的面积。达标面积指的是作业深度达到规定深度以上的面积。达标面积除以作业面积，得到达标比。当达标比≥85%时，视为全部合格；达标比＜85%时，按实际达标比测算。
2.作业面积、重叠面积、达标比从“监管系统”中获取，以日为单位，按照单台作业拖拉机统计。
（五）开展公示。区农业农村委形成《宁河区2024年耕地深松（深翻）作业项目受益情况公告》（附件5），并在区政务网站进行网上公示；以村为单位实施深松作业的，在村公示栏进行公示；以规模经营主体为单位实施深松作业的，在单位公示栏进行公示，公示期均不得少于7天。

（六）兑付资金。公示无异议后，区农业农村委向区财政局提出拨款申请，区财政局根据项目实施和资金下达情况将项目资金拨付至区农业农村委。各镇、街组织实施作业主体提交《宁河区2024年耕地深松（深翻）资金结算明细表》（附件6）开具作业资金结算发票等材料，作为资金兑付依据。

七、保障措施

（一）加强组织领导。各镇、街要提高政治站位，切实加强组织领导，认真组织实施。保障项目动员、宣传、培训、监督、检查、验收、公示等工作有效开展。要进一步加强与财政、审计、纪检监察等部门的沟通协调，形成相互配合、相互监督、共同负责的良好工作局面。

（二）做好安全生产。实施作业主体要严格按照操作规程开展作业，驾驶操作人员须持有有效的拖拉机驾驶证。未经区农业农村委允许，不得随意调换相关作业机具，不得擅自拆改监测终端。各镇、街负责组织村或农业规模经营主体与实施作业主体做好对接工作，确保耕地深松（深翻）作业任务顺利完成。

（三）强化监督管理。区农业农村委加强监测终端和“监管系统”在作业过程中的日常监督管理工作，发现机具作业图像不清晰、未有效记录作业数据等监测终端异常情况，要立即通知机手联系售后部门尽快解决。结合“监管系统”情况，采取实地勘测、回访调查、突击检查等方法，对作业主体实施作业情况进行监督检查，填写《宁河区2024年耕地深松（深翻）作业面积和质量监督检查表》（附件7），并留存监督检查的相关材料。
（四）明确工作职责。市农委委托第三方对作业质量、作业机具和公示情况进行抽查。区农业农村委负责项目的组织推动、指导监督、具体任务落实、管理推动、进度报送、相关资料归档留存等工作。各镇、街为实施主体，对作业质量、作业机具、作业面积和公示情况进行抽查。区财政局负责补助资金的审核、兑付和监督。
（五）确保资金安全。耕地深松（深翻）作业补助资金必须专款专用，坚决杜绝截留、挪用补助资金等违规违法行为，资金支付应严格按照国库集中支付制度有关规定执行，确保耕地深松（深翻）作业补助资金规范使用。对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用财政补助资金的单位和个人，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任，涉嫌刑事犯罪的，监督管理部门将涉案材料移送司法机关立案处理。 

（六）加大宣传力度。充分利用广播、电视、网络等新闻媒体，通过现场演示、发放明白纸等形式，对耕地深松（深翻）作业补助政策进行宣传，为推进项目实施营造良好的社会氛围。严格按照有关规定，将政策信息、受益信息公示公开。同时，各镇、街要公布工作咨询电话和举报电话，切实畅通社会监督反馈渠道，主动接受社会监督。及时总结作业项目实施的好经验、好做法，2024年12月30日前，上报农机耕地深松（深翻）作业工作总结。
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附件1

宁河区2024年耕地深松（深翻）作业任务分配表
	项目区
	深松（深翻）作业任务
	资金（元）
	备注

	芦台街
	260
	7800
	

	七里海镇
	240
	7200
	

	桥北街
	800
	24000
	

	大北镇
	1200
	36000
	

	板桥镇
	7000
	210000
	

	丰台镇
	15400
	462000
	

	岳龙镇
	4600
	138000
	

	潘庄镇
	12000
	360000
	

	廉庄镇
	4000
	120000
	

	造甲镇
	1500
	45000
	

	宁河镇
	9000
	270000
	

	东棘坨镇
	14000
	420000
	

	苗庄镇
	7000
	210000
	

	俵口镇
	1000
	30000
	

	合计
	78000
	2340000
	


附件2
天津市耕地深松（深翻）作业合同

甲方（村委会/农业规模经营主体）：                        

乙方（作业方）：                                         

2024年甲方自愿参加耕地深松（深翻）作业项目实施，乙方提供机械化作业服务。本着平等互利、保证自身权益的原则，甲乙双方经协商签订如下作业条款，保证项目作业顺利实施。

一、作业地块分布

1.甲方委托乙方拟实施耕地深松（深翻）作业    亩，位于    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乡镇       村。
2.作业时间为：2024年   月至     年    月。

二、作业质量要求

3.乙方承诺按照农业生产实际开展耕地深松（深翻）作业，并保证达到天津市耕地深松（深翻）作业项目要求的作业质量，耕地深松（深翻）作业后能够打破犁底层，深松深度不低于28cm，相邻两深度行间距不得大于56cm（2倍深松深度）。耕地深翻深度不低于25cm。

三、作业费支付

4.作业完成后，由甲乙双方共同对作业面积、作业质量等内容进行核实、确认、签字，并以“监测系统”内的有效作业面积作为作业费结算材料之一。

5.作业费按扣除财政作业补助金额后的差价支付，采取                现金方式支付，　   元/亩。

四、双方的权利和义务

6.甲方的权利和义务：

（1）甲方应事先告知乙方实施作业地块的具体位置、作业环境、种植方式、道路交通状况等具体情况，并通知农户作业时到现场监督；

（2）甲方应在乙方作业前，负责组织对秸秆粉碎还田覆盖的地表进行清理，适合开展耕地深松（深翻）作业；

（3）甲方负责组织对作业过程进行监督，在作业质量不合格的情况下，有权拒绝支付作业费，并要求乙方返工。

7.乙方的权利和义务：

（1）乙方应按合同要求准时到作业地点开展作业，并按时完成全部作业任务。

（2）乙方应保证投入作业的机具技术状态良好，驾驶操作人员应持有拖拉机驾驶证，确保农机作业安全进行。

（3）乙方应在适宜条件下，保质保量实施作业。

五、其它事宜

8.甲乙双方中任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。违约赔偿金由双方协商确定。但因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

9.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议。

10.本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。合同一式三份，甲方、乙方各执一份，并须上报所在项目区管理部门备案。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：　

负责人（签字）：                 负责人（签字）：

年  月  日                        年  月  日  
附件3
宁河区2024年耕地深松（深翻）作业项目实施作业主体基本情况及机具监测设备明细表

                                                                            填报时间：    年    月    日

	实施作业主体名称
	统一社会信用代码
	地址
	负责人
	联系电话

	
	
	
	
	

	序号
	机具型号
	作业幅宽（米）
	配套拖拉机型号
	牌照号
	监测终端编号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


附件4

宁河区2024年耕地深松(深翻)作业面积和质量确认表

	乡镇街
	村（农业规模经营主体）
	涉及农户（户）
	作业面积（亩）
	作业质量

（合格/不合格）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	乡镇街（盖章）：

负责人（签字）：

年  月  日
	村（农业规模经营主体）（盖章）：

负责人（签字）：

年  月  日
	实施作业主体（盖章）：

负责人（签字）：

年  月  日


注：1.此表一式三（四）份，村（农业规模经营主体）、（乡镇街）、作业方、项目区管理部门分别留存。
2.任务直接分解到村的，乡镇街一栏无须盖章签字。

附件5

宁河区2024年耕地深松(深翻)作业项目受益情况公告

（村级公示栏样式）

按照区农业农村委印发的《宁河区2024年耕地深松(深翻)作业项目实施方案》要求，                村（或农业规模经营主体）实施了农机耕地深松(深翻)作业      亩，涉及农户    户，作业补助资金    万元。提供农机耕地深松（深翻）作业的实施主体为：                              ，其实施的耕地深松（深翻）作业达到了质量标准要求（标准为：深松深度不低于28cm，深翻深度不低于25cm）。

特此公告。公告期为7天，自2024年  月  日至    年  月
  日。期间，如有异议，可拨打以下电话反映：

天津市农业农村委监督电话：28450531 

宁河区农业农村委监督电话：69193109
  宁河区xx镇(印章)

                  年   月   日

宁河区2024年耕地深松作业项目受益情况公告

（网站公示样式）

按照市农业农村委印发的《天津市2024年耕地深松（深翻）项目实施方案》要求，我区以下村（或农业规模经营主体）实施了农机耕地深松（深翻）作业，达到了质量标准要求（标准为：深松深度不低于28cm，深翻深度不低于25cm），现予以公示。

	序号
	村（或农业规模经营主体）名称
	深松（深翻）作业达标面积（亩）
	提供农机耕地深松（深翻）作业的实施主体
	涉及农户（户）
	作业补助资金（万元）
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                               宁河区农业农村委

                                  年   月  日

附件6

宁河区2024年耕地深松（深翻）资金结算明细表

宁河区XX镇（盖章）：                                                              日期：   年   月   日
	实施作业镇、街
	统一社会信用代码
	作业面积

（亩）
	补助金额

（万元）
	开户行名称
	帐号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	
	/


注：此表一式两份，一份由项目区农业农村委留存，一份交项目区财政局作为拨付作业补助资金凭证。

附件7
宁河区2024年耕地深松（深翻）作业面积和质量监督检查表

	村（农业规模经营主体）名称
	实施作业主体名称
	实测作业面积（亩）
	实测深松深度（cm）
	深度质量判定结果
	实施作业主体负责人签字
	农业规模经营主体、农户签字

	
	
	
	测点a1
	测点a2
	测点a3
	测点b1
	测点b2
	测点b3
	测点c1
	测点c2
	测点c3
	平均值
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格/不合格
	
	


核查成员签字：                                                           检查时间：_____年_____月_____日
 
















